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Objednatel studie: Středočeský kraj

Zpracovatel studie: Společnost „SHDP + VRV“

Zahájení prací na studii: 04/2018

Základní informace o projektu:

OPŽP – podporované oblasti

Prioritní osa 1 (čistota vody) 

– Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Cíl dílčí oblasti 1.4 – podpořit preventivní protipovodňová opatření:

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v

oblastech s potenciálním povodňovým rizikem, jako podklad pro následnou

realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých

protipovodňových opatření.
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Obsah prezentace:

• Část D – Vyhodnocení 31.5.2020

• Část E – Koncept DUR 30.9.2020

• Část F – Ostatní práce 31.10.2020
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D – Vyhodnocení:

• Kompletní etapa D je dostupná ke stažení na:

http://213.175.46.5:8080/SOP_BER/

http://213.175.46.5:8080/SOP_BER/
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D – Vyhodnocení:

• Obecný závěr studie, realizovatelnost opatření

• Hodnocení územně-technických limitů

• Hodnocení vlivu na hydromorfologický stav

• Hydrotechnické posouzení opatření na vodních tocích

• Analýza odtokových poměrů v kritických bodech

• Transformační účinek významných vodních nádrží

• Závěry z projednání s vlastníky dotčených pozemků

• Navržená opatření ve vztahu ke KPÚ

• Odhad nákladů

• Korektury výchozího záměru, výsledná koncepce

• Vyhodnocení variant a návrh etapizace opatření 
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E – Koncept DUR:

Koncept DUR je zpracován pro 8 opatření dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

o dokumentaci staveb:

• A – Průvodní zpráva

• B – Souhrnná technická zpráva

• C – Situační výkresy

• D – Dokumentace staveb

• Dokladová část

Pro všechna opatření bylo zajištěno geodetické zaměření, informace

o existenci inženýrských sítí, případně další potřebné podklady.

Návrhy byly/budou projednány se zástupci správce dotčených vodních toků,

AOPK ČR, případně zástupci dotčených obcí.
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E – Koncept DUR:

1) REVITALIZACE BEROUNKY V Ř. KM 12,50-15,70

2) REVITALIZACE LITAVKY ř. km 43,85 – 44,37

3) REVITALIZACE STRAŠECKÉHO POTOKA V Ř. KM 2,95 – 3,60

4) REVITALIZACE LODĚNICE V Ř. KM 42,0 – 51,0

5) REVITALIZACE RADOTÍNSKÉHO POTOKA V Ř. KM 8,205 – 8,645

6) REVITALIZACE HLUBOŠSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,670 – 1,440

7) SN NA TUCHLOVICKÉM POTOCE

8) MVN OBORA NA PODLUŽSKÉM POTOCE

Správcem řešeného vodního toku je Povodí Vltavy, státní podnik

Správcem řešeného vodního toku jsou Lesy České republiky, s.p.
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1) REVITALIZACE BEROUNKY V Ř. KM 12,50-15,70

• Úsek Berounky mezi Černošicemi a Dobřichovicemi v délce cca 3,2 km

• Převážně projednatelné pozemky v majetku státu a dotčených obcí
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1) REVITALIZACE BEROUNKY V Ř. KM 12,50-15,70

• Úsek Berounky mezi Černošicemi a Dobřichovicemi v délce cca 3,2 km

• Převážně projednatelné pozemky v majetku státu a dotčených obcí
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1) REVITALIZACE BEROUNKY V Ř. KM 12,50-15,70

• Inspirace již uskutečněnými revitalizacemi v zahraničí (řeka Isar v Bavorsku)

Obrázky byly použity z publikace Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam 
v ochraně před povodněmi - Revitalizace sídelního prostředí vodními prvky (Ing. Just, AOPK ČR, 2010)

Původní stav:

Po realizaci:



◄ ►

11

1) REVITALIZACE BEROUNKY V Ř. KM 12,50-15,70

Dobřichovice:

Černošice: extravilán:
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1) REVITALIZACE BEROUNKY V Ř. KM 12,50-15,70

Stávající stav:

Vizualizace:

- jalová berma u Dobřichovic
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1) REVITALIZACE BEROUNKY V Ř. KM 12,50-15,70

• Referenční úsek pro další lokality – Řevnice, Lety, Černošice 

• Např. jako součásti plánovaných záměrů PPO, předjednáno se starosty

„Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem 

v povodí Vltavy a podklady k Plánu pro zvládání 

povodňových rizik v povodí Labe včetně návrhů 

možných protipovodňových opatření (podklad 

k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe)“
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2) REVITALIZACE LITAVKY ř. km 43,85 – 44,37

• Revitalizace (PB PPO) nevyhovujícího úseku podél fotbalového stadionu v 

Příbrami a v úseku pod stadionem, celkem cca 500m toku v intravilánu města
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2) REVITALIZACE LITAVKY ř. km 43,85 – 44,37

• Většina pozemků v majetku Města Příbram, které je záměru nakloněno
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2) REVITALIZACE LITAVKY ř. km 43,85 – 44,37

• Zpracovány 2 varianty: technická - přírodě blízká (volba Města Příbram i PVL) 
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2) REVITALIZACE LITAVKY ř. km 43,85 – 44,37

• Zpracovány 2 varianty: technická - přírodě blízká (volba Města Příbram i PVL) 
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3) REVITALIZACE STRAŠECKÉHO POTOKA V Ř. KM 2,95 – 3,60

• Revitalizace navazuje na již dříve revitalizovaný úsek pod Novým Strašecím

• Délce cca 650 m, součástí revitalizace je MVN a výsadby v širším pásu
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3) REVITALIZACE STRAŠECKÉHO POTOKA V Ř. KM 2,95 – 3,60

• Revitalizace navazuje na již dříve revitalizovaný úsek pod Novým Strašecím

• Délce cca 650 m, součástí revitalizace je MVN a výsadby v širším pásu
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3) REVITALIZACE STRAŠECKÉHO POTOKA V Ř. KM 2,95 – 3,60

• Úzká spolupráce s Městem (změna ÚP, majetkové vypořádání)

Majetkové poměry (dle SOP):                                          Pozemky ve vlastnictví města Nové Strašecí:
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3) REVITALIZACE STRAŠECKÉHO POTOKA V Ř. KM 2,95 – 3,60

• Návrh: revitalizace, MVN, vegetační úpravy, obslužná komunikace
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3) REVITALIZACE STRAŠECKÉHO POTOKA V Ř. KM 2,95 – 3,60

• Návrh: revitalizace, MVN, vegetační úpravy, obslužná komunikace
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4) REVITALIZACE LODĚNICE V Ř. KM 42,0 – 51,0

• Celkem 4 stavební objekty dle řešených úseků – lze řešit samostatně

SO 04

SO 03

SO 02

SO 01
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4) REVITALIZACE LODĚNICE V Ř. KM 42,0 – 51,0

• Princip navrhované revitalizace
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4) REVITALIZACE LODĚNICE V Ř. KM 42,0 – 51,0

• Úsek pod Kačicemi v délce cca 1,5 km SO 01
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4) REVITALIZACE LODĚNICE V Ř. KM 42,0 – 51,0

• Úsek nad Kačicemi v délce cca 1,5 km (nesouvisle) SO 02
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4) REVITALIZACE LODĚNICE V Ř. KM 42,0 – 51,0

• Úsek nad Kačicemi v délce cca 1,5 km (nesouvisle) SO 02
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4) REVITALIZACE LODĚNICE V Ř. KM 42,0 – 51,0

• Úsek nad Čelechovicemi v délce cca 1,4 km SO 03
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4) REVITALIZACE LODĚNICE V Ř. KM 42,0 – 51,0

• Úsek mezi Lodenickým a Červeným rybníkem v délce cca 1,0 km SO 04



◄ ►

30

4) REVITALIZACE LODĚNICE V Ř. KM 42,0 – 51,0

• Úsek mezi Lodenickým a Červeným rybníkem v délce cca 1,0 km SO 04
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5) REVITALIZACE RADOTÍNSKÉHO POTOKA V Ř. KM 8,20 – 8,64

• Komplexní revitalizace území na okraji intravilánu obce Choteč 

• Návrh přírodní i rekreační zóny v návaznosti na turistickou trasu



◄ ►

32

5) REVITALIZACE RADOTÍNSKÉHO POTOKA V Ř. KM 8,20 – 8,64

• Rozmeandrování koryta v nové trase, tůně

• Vegetační úpravy, pěší stezka podél potoka

• Relaxační a přírodní zóna
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• Aktivní podpora záměru ze strany obce - příprava vizualizace k projednání

• Změna ÚP včetně úpravy trasování turistické trasy 

• Jediným vlastníkem pozemků je církev (Kolegiátní kapitula Všech svatých…) 

33

5) REVITALIZACE RADOTÍNSKÉHO POTOKA V Ř. KM 8,20 – 8,64

Vizualizace - stav - návrh
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6) REVITALIZACE HLUBOŠSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,67 – 1,44

• Náprava erozně poškozeného koryta toku (zahloubeného) v délce cca 770 m

• Doplnění o tůně a rozvolnění břehů po celé délce řešeného úseku  
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6) REVITALIZACE HLUBOŠSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,67 – 1,44

• Výřez z koordinační, celkové a majetkové situace:
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6) REVITALIZACE HLUBOŠSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,67 – 1,44

Navrženy 2 typy příčných objektů, 

dle výškových poměrů a podélného 

sklonu koryta. 
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7) SN NA TUCHLOVICKÉM POTOCE
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SN SLOVANKA

• Navržena na hranici obce Stochov (u čerpací stanice)

• Větší část pozemků zátopy (vedeny jako TTP) jsou podmáčené

• SN navržena jako homogenní zemní sypaná hráz – výška 4 m

• Sdružený objekt pro převod běžných i povodňových průtoků.

• V prostoru zátopy navržena revitalizace vodního toku (viz revitalizace 

Těžba)

38

7) SN NA TUCHLOVICKÉM POTOCE
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SN TĚŽBA 

• k.ú. Rynholec – v blízkosti obce Vašírov, umístěna v místech bývalé těžby rašeliny

• Hráz situována v místech tělesa stávající komunikace – je počítáno s jejím 

odtěžením

• Navržena revitalizace rašeliniště - zvýšení stálé hladiny

• Zemní sypaná hráz – výška 2,5 m

• Běžné průtoky – požerák, povodňové průtoky – bezpečnostní přeliv v severní části

40

7) SN NA TUCHLOVICKÉM POTOCE
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REVITALIZACE TUCHLOVICKÉHO P. (TĚŽBA)

• Od zátopy SN Slovanka až po komunikaci k Vašírovu

• Stávající tok je napřímený, protéká zamokřenými loukami

• Navrženo výrazné rozvolnění vodního toku v nové trase, zvláště v zátopě SN

• V horní části mimo zátopu navrženy spíše renaturační zásahy ve stávajícím korytě 

(vkládání balvanů, rozvolnění břehů)

• V rámci revitalizace jsou navrženy průtočné i neprůtočné tůně

42

7) SN NA TUCHLOVICKÉM POTOCE
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8) MVN OBORA V ŘKM 1.24 – 1.72

hráz

Úprava návrhu

max zátopa

SO 03.6

MVN Obora

Původní záměr
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8) MVN OBORA V ŘKM 1.24 – 1.72
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8) MVN OBORA V ŘKM 1.24 – 1.72

• SO 01 Hráz

h [m] H [m n.m.] A [m2] V [m3] Popis

0.00 322.14 0 0 dno toku

0.36 322.50 21 3

0.86 323.00 150 41

1.36 323.50 652 192 térén

1.86 324.00 3722 1136 stálá hladina

2.36 324.50 7626 4065

2.86 325.00 11190 8787

3.36 325.50 14676 15270

3.86 326.00 19552 23878

4.36 326.50 24235 34781

4.86 327.00 30064 48346

5.36 327.50 35752 64834

5.86 328.00 40433 83871

6.36 328.50 45976 105427 maximální hladina

6.86 329.00 52162 129904 koruna hráze
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zatopený objemů [m3]

Čára zatopených objemů

Čára zatopených plocha

Kóta přelivu

Kóta maximální hladiny

Kóta koruny hráze

Parametr Hodnota Jednotka

Délka hráze 150 m

Maximální výška hráze dno toku (terén) 6.86 (5.5) m

Kóta dna nádrže 322.14 m n. m.

Kóta koruny bezpečnostního přelivu 327.85 m n. m.

Kóta mezní bezpečné hladiny 328.50 m n. m.

Kóta koruny hráze 329.00 m n. m.

Maximální objem nádrže 105,427 m3

Maximální plocha zátopy 45,976 m2

Sklony svahů (vzdušní, návodní) 1:2.2, 1:3.7 -
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8) MVN OBORA V ŘKM 1.24 – 1.72

• SO 01 Hráz

Parametr Hodnota Jednotka

Kóta dna spodní výpusti 322.14 m n.m.

Rozměry spodní výpusti (šířka x výška) 1 x 1 m

Kóta přelivné hrany 327.85 m n.m.

Kóta maximální hladiny 328.50 m n.m.

Maximální výška přepadu 0.65 m

Délka přelivné hrany 20 m

Celkový průtok Q100 26 m3.s-1

Kapacita bezpečnostního přelivu suché nádrže 24.55 m3.s-1
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čas [hod]

Teoretické povodňové vlny
TPV100 - transformace

TPV100

TPV50 - transformace

TPV50 odvozeni

TPV20 - transformace

TPV20

TPV10 - transformace

TPV10 odvozeni

TPV5 - transformace

TPV5 odvozeni

Qmax 
[m3/s]

Omax 
[m3/s]

Hmax    
[m n. m.]

Snížení kulm. 
Průtoku 
(m3/s)

Posun 
kulminace 

[h]

TPV5 odvozeni 6.0 5.1 326.59 -0.8 2:43

TPV10 odvozeni 9.0 6.4 327.59 -2.6 4:19

TPV20 12.8 12.3 328.12 -0.5 1:21

TPV50 odvozeni 19.2 19.0 328.28 -0.1 0:24

TPV100 25.3 25.3 328.39 0.0 0:15
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8) MVN OBORA V ŘKM 1.24 – 1.72

• SO 02 Revitalizace



◄ ►

49

E – Ostatní práce:

• Prezentace

• Proběhla v rámci zpracování studie. Proběhla nebo probíhá  

dotčeným subjektům individuálně osobně nebo elektronicky        

v rámci zpracování konceptů DUR                                         

(správci vodních toků, Ing. Just – AOPK ČR, obce a města)

• Pravidelné KD k projektu 

• Webové stránky projektu

• Stránky objednatele i zhotovitele jsou aktualizovány             

průběžně po dobu zpracování studie vč. konceptů DUR

• Kompletace

• V elektronické a listinné podobě.

• Počet paré SOP a DUR ???
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